




Rotary Schwyz am Mythen



**Unterhaltsarbeiten Wanderweg
Gurtnellen – Richligen - Intschi**




Wegunterhalt Gurtnellen – Richligen - Intschi

1. Übersichtssituation
2. Situation Arbeitsbereich
3. Unterhaltsarbeiten
4. Kosten
5. Ablauf Arbeitseinsatz
6. Termin Arbeitseinsatz
7. Fragenbeantwortung



1. Übersichtssituation



3. Unterhaltsarbeiten

Allgemeiner Wegunterhalt:

- Reinigung Weg ca. 500
- Nachgraben Wegrand 500 m



3. Unterhaltsarbeiten


Allgemeiner Wegunterhalt:



3. Unterhaltsarbeiten

Sicherungsmaßnahmen:

- Demontage bestehender Schutzzaun
- Aushub Zaunpfostenfundamente
- Betonieren Zaunpfostenfundamente
- Versetzen Stahlpfosten
- Montage Drahtseile



3. Unterhaltsarbeiten


Sicherungsmaßnahmen:



3. Unterhaltsarbeiten

Wanderweg Stege:

- Demontage der bestehenden Wanderweg Stege
- Instandsetzung Fundamente
- Montage Eichenholzschwellen für neuen Wanderwegsteg
- Anpassen der Übergänge best. Wanderweg an Steg



3. Unterhaltsarbeiten

Wanderwegstege:



3. Unterhaltsarbeiten

Sicherung, Ersatz Holzstufen:

- Sicherung von bestehenden Holzstufen
- Erstellen der Auflager für neue Holzstufen
- Versetzen der Eichenholzstufen
- Verankerung der Eichenholzstufen mit Armierungsstahl
-



4. Kosten

Lohn:

- Vorbereitung, Aufsicht Arbeitseinsatz Fr. 850.-

Material:

- Baumaterial, Zwischenverpflegung Fr. 3'500.-

Inventar:

- Notstromag., Raupendumper, div. Werkzeug Fr. 50.-

Fremdleistungen:

- Materialtransporte, Helitransporte Fr. 1'300.-

Total

Fr. 5'700.-

5. Ablauf Arbeitseinsatz

- 08.00 h Besammlung Kapelle Richligen (Gruppeneinteilung)
Gruppen von 2 – 4 Personen, je nach Arbeit
- 08.15 h Abmarsch zu Arbeitsstellen
- 10.00 h ½ h Pause mit Zwischenverpflegung (Arbeitsstelle)
- 10.30 h Weiterführen der Unterhaltsarbeiten
- 12.30 h 1 h Mittagspause (Kapelle Richligen)
- 13.30 h Weiterführen der Unterhaltsarbeiten
- 16.00 h Ende des Arbeitseinsatzes

6. Termin Arbeitseinsatz

Vorschlag: 06. Juni oder 20. Juni

